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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Магистерская диссертация: 140 с., 12 рис., 6 табл., 53 источника, 3 прил.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КОНЦЕССИЯ, ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, РИСК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД (ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ), ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА. 
Цель работы: определить оптимальный механизм финансирования проекта по реконструкции Гродненской городской клинической больницы.
Актуальность работы: c 6 февраля 2015 г. одним из пилотных проектов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь является проект по реконструкции комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под «Гродненский областной клинический онкологический диспансер». Вместе с тем, до настоящего времени частный партнер для данного проекта не утвержден. В этой связи на основе поведенного анализа финансовой эффективности, анализа чувствительности и выявления ключевых рисков сформулированы предложения по совершенствованию механизма государственно-частного партнерства на примере указанного проекта.
Объект исследования: проект по реконструкции комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под «Гродненский областной клинический онкологический диспансер».
Предмет исследования: извлечения из проектной документации по проекту реконструкции комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под «Гродненский областной клинический онкологический диспансер».
Результаты и их новизна: предложен оптимальный механизм государственно-частного партнерства для проекта по реконструкции комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под «Гродненский областной клинический онкологический диспансер». 
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ
Магістарская дысертацыя: 140 с., 12 мал., 6 табл., 53 крыніцы, 3 дад.

ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА, канцэсія, ПРАЕКТНАЕ ФІНАНСАВАННЕ, РЫЗЫКА, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ЧЫСТЫ ДЫСКАНТАВАНЫ ДАХОД (ЧыстЫ прыведзенЫ кошт), ЎЗНАГАРОДЖАННЕ ПРЫВАТНАГА ПАРТНЁРА.

Мэта работы: вызначыць аптымальны механізм фінансавання праекта па рэканструкцыі Гродзенскай гарадской клінічнай бальніцы і правесці ацэнку эфектыўнасці дадзенага Праекту.
Актуальнасць работы: c 6 лютага 2015 г. адным з пілотных праектаў дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца праект па рэканструкцыі комплексу будынкаў УЗ «Гарадская клінічная бальніца № 3 г. Гродна» пад «Гродзенскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер». Разам з тым, да цяперашняга часу прыватны партнёр для гэтага праекта не зацверджаны. У гэтай сувязі на аснове аналізу фінансавай эфектыўнасці, аналізу адчувальнасці і выяўлення ключавых рызык сфармуляваны прапановы па ўдасканаленні механізму дзяржаўна-прыватнага партнёрства на прыкладзе названага праекта.
Аб'ект даследавання: праект па рэканструкцыі комплексу будынкаў УЗ «Гарадская клінічная бальніца № 3 г. Гродна» пад «Гродзенскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер».
Прадмет даследавання: вымання з праектнай дакументацыі па праекце рэканструкцыі комплексу будынкаў УЗ «Гарадская клінічная бальніца № 3 г. Гродна» пад «Гродзенскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер».

Вынікі і іх навізна: прапанаваны аптымальны механізм дзяржаўна-прыватнага партнёрства для праекта па рэканструкцыі комплексу будынкаў УЗ «Гарадская клінічная бальніца № 3 г. Гродна» пад «Гродзенскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер».
GENERAL DESCRIPTION OF WORK

Master thesis: 140 p., 12 fig., 6 tab., 53 sources, 3 app.

PUBLI PRIVATE PARTNERSHIP, CONCESSION, PROJECT FINANCING, RISK, EFFICIENCY, NET PRESENT VALUE (NET DISCOUNT INCOME), REMUNERATION OF THE PRIVATE PARTNER.
Objective: to determine the optimal mechanism for financing the project for the reconstruction of the Grodno City Clinical Hospital and to evaluate the effectiveness of this Project.
Actuality of work: from February 6, 2015, one of the pilot projects of public-private partnership in the Republic of Belarus is a project to reconstruct the complex of buildings of the City Clinical Hospital No. 3 in Grodno under the Grodno Regional Clinical Oncology Center. However, to date, a private partner for this project has not been approved. In this connection, based on the conducted the analysis of financial performance, sensitivity analysis and identification of key risks, proposals on improving the mechanism of public-private partnership on the example of this project are formulated.
The object of the research: a project for the reconstruction of the complex of buildings of the City Clinical Hospital No. 3 in Grodno under the Grodno Regional Clinical Oncology Center.
The subject of the research: extracts from the design documentation for the reconstruction project of the complex of buildings of the City Clinical Hospital No. 3 in Grodno under the Grodno Regional Clinical Oncology Center.
Results and their innovation: the optimal mechanism of public-private partnership for the project for the reconstruction of the complex of buildings of the City Clinical Hospital No. 3 in Grodno under the Grodno Regional Clinical Oncology Center was proposed.
