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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Магистерская диссертация  64 с, 3 рис. 
Ключевые слова: ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ. 
 

Цель диссертаци: выявление наиболее эффективных методов внедрения 
проектного менеджмента в государственные организации Республики Беларусь. 

Объект и предмет исследования: объектом диссертационного 
исследования является текущее состояние проектного менеджмента в 
Республике Беларусь. Предметом исследования выступают возможности 
внедрения проектного менеджмента в структуру государственных организаций. 

Результаты исследования – научно обоснованные предложения  по 
внедрению проектного менеджмента в государственные организации, 
основанные на анализе текущего положения проектного менеджмента в стране 
и оценке внешних и внутренних факторов, влияющих на него. Даны 
обоснованные предложения, которые включают: оценку современного 
состояния проектного менеджмента; цели, задачи и приоритеты развития; 
направления и меры по повышению роли проектного менеджмента; создание 
институциональной среды. 

Область возможного применения – результаты исследования предложены 
для реализации внедрения разработанной автором системы проектного 
менеджмента в ГНУ НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. 

Элементом научной новизны полученных результатов является 
изменение структуры организации ГНУ НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь, а также создание проектно-ориентированной системы 
управления в данной организации. 
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GENERAL DISCRIPTION OF THE WORK 
 
Master's thesis 64 p, 3 fig. 
Keywords: PLANNING, PROJECT MANAGEMENT, MANAGEMENT, 

CONTROL, EXECUTION, INFORMATION SYSTEM PROJECT 
MANAGEMENT PROJECT COMMITTEE, the STATE BUDGET, FINANCING 
OF THE STATE PROGRAMS. 

The purpose of dissertation: identifying the most effective methods of 
implementing project management in government organizations of the Republic of 
Belarus. 

The object and subject of study: the object of the dissertation research is the 
current state of project management in the Republic of Belarus. The subject of the 
research are the possibility of introducing project management into the structure of 
state organizations. 

The results of the study evidence - based proposals for the implementation of 
project management in government organization-based analysis of the current 
situation of project management in the country and evaluation of external and internal 
factors that affect it. Justified proposals, which include: assessment of current status 
of project management; goals, objectives and priorities; directions and measures to 
increase the role of project management; the creation of the institutional environment. 

The area of possible applications - the results of the research proposed for the 
implementation of the original system of project management in GNU-M.: SREI 
Ministry of economy of the Republic of Belarus. 

Element of scientific novelty of the results is to change the structure of the 
organization wildebeest-M.: SREI Ministry of economy of the Republic of Belarus 
and creation of project-oriented management system in the organization. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 
Магістарская дысертацыя 64 стар., З мал. 
Ключавыя словы: ПЛАНАВАННЕ, ПРАЕКТНЫ МЕНЕДЖМЕНТ, KIP 

АВ АННЕ, КАНТРОЛЬ, ВЫКАНАННЕ, 1НФАРМАЦЫЙНАЯ С1СТЭМА 
КІРАВАННЯ ПРАЕКТАМІ, ПРАЕКТНЫ КАМ1ТЭТ ДЗЯРЖАУНЫ БЮДЖЭТ, 
ФІНАНСАВАННЕ ДЗЯРЖПРАГРАМ. 

Мэта дьіссертацьіі: выяуленне найбольш эфектыуных метадау 
укаранення праектнага менеджменту у дзяржауныя арганізацьіі Рзспублікі 
Беларусь. 

Аб'ект і прадмет даследаванні: аб'ектам дысертацыйнага даследавання 
з'яуляецца бягучы стан праектнага менеджменту у Рзспубліцьі Беларусь. 
Прадметам даследавання выступаюць магчьімасці укаранення праектнага 
менеджменту у структуру дзяржауных арганізацьій. 

Вьінікі даследавання - навукова абгрунтаваныя прапановы па укараненні 
праектнага менеджменту у дзяржауныя арганізацьіі, заснаваныя на аналізе 
бягучага становішча праектнага менеджменту у краіне і ацзнкі знешніх і 
унутраных фактарау, якія уплюваюць на яго. Дадзены абгрунтаваныя 
прапановы, якія уюіючаюць у сябе: ацэнку сучаснага стану праектнага 
менеджменту; мэты, задачы і прыярытэты развіцця; напрамкі і меры па 
павышэнню ролі праектнага менеджменту; стварэнне інстьітуцьійнай 
асяроддзя. 

Вобласць магчымага выкарыстання - вьінікі даследавання прапанаваны 
для рзалізацьіі укаранення распрацаванай аутарам сістзмьі праектнага 
менеджменту у ДНУ НДЭ1 Міністзрства зканомікі Рзспублікі Беларусь. 

Элементам навуковай навізньї атрыманых вьінікау з'яуляецца змяненне 
структуры арганізацьіі ДНУ " НДЭ1 Міністзрства зканомікі Рзспублікі 
Беларусь, а таксама стварэнне праектна-арыентаванай сістзмьі кіравання у 
дадзенай арганізацьіі. 
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