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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Проект, проектное управление, производство, инновации, предприятие, эффективность, логико-структурный анализ, рентгеновское оборудование, разработки, исследования, PMBOK, PRINCE2.
Цель работы – предложить способ организации проектной деятельности на предприятии УП «АДАНИ» для уменьшения времени разработки инновационной наукоемкой продукции. Данная работа является предложением по увеличению эффективности деятельности предприятия УП «АДАНИ», занимающегося разработкой и производством новых видов рентгеновского оборудования. В работе исследуется организационная структура предприятия, предлагается способ ее улучшения.
Результатом исследования является проект внедрения проектного управления на предприятии, даются рекомендации по дальнейшему повышению эффективности предприятия.
Полный объем работы – 52 стр., из них иллюстрации и таблицы – 10 стр. Количество использованных источников – 42.

















АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ
Праект, праектнае кіраванне, вытворчасць, інавацыі, прадпрыемства, эфектыўнасць, логіка-структурны аналіз, рэнтгенаўскае абсталяванне, распрацоўкі, даследаванні, PMBOK, PRINCE2
Мэта работы – прапанаваць спосаб арганізацыі праектнай дзейнасці на прадпрыемстве УП «АДАНІ» для памяньшэння часу распрацоўкі інавацыйнай навукаёмістай прадукцыі. Дадзеная праца з'яўляецца прапановай па павелічэнні эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемства УП «АДАНІ», якое займаецца распрацоўкай і вытворчасцю новых відаў рэнтгенаўскага абсталявання. У працы даследуецца арганізацыйная структура прадпрыемства, прапануецца спосаб яе паляпшэння.
Вынікам даследавання з'яўляецца праект ўкаранення праектнага кіравання на прадпрыемстве, даюцца рэкамендацыі па далейшаму павышэнню эфектыўнасці прадпрыемства.
Поўны аб'ём працы – 52	 стар., з іх ілюстрацыі і табліцы – 10 стар. Колькасць выкарыстаных крыніц – 42.















[bookmark: _GoBack]GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK

Project, project management, production, innovation, enterprise, efficiency, logical and structural analysis, X-ray equipment, development, research, PMBOK, PRINCE2.
The purpose of the work is to propose a way of organizing the project activity at the enterprise «ADANI» to reduce the development time of innovative science-intensive products. This work is a proposal to increase the efficiency of the enterprise «ADANI», engaged in the development and production of new types of X-ray equipment. The work examines the organizational structure of the enterprise and suggests a way to improve it.
The full amount of work – 52 p., of which illustrations and tables – 10 p. Number of sources used – 42.




