**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА»**

КАФЕДРА БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Аннотация к дипломной работе

**ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ASANA» В
СИСТЕМУ ПРОЕКТНОГО SCRUM-УПРАВЛЕНИЯ ИП ЧУВИРОВ**

БОРОВЫХ Дарья Андреевна

**Руководитель:
Евменчик Оксана Сергеевна
старший преподаватель**

Минск, 2024

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа: 66 с., 7 рис., 5 табл., 50 источника, 3 прил.

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСК

Объект исследования – ИП Чувиров.

Предмет исследования – управление проектами в IT-компаниях.

Цель работы: оценка возможностей и внедрение программного обеспечения для оптимизации процессов управления проектами и повышения эффективности деятельности ИП Чувиров.

Методы исследования: анализ финансовых отчетов, проведение интервью с работниками компании, а также изучение литературных источников по теме.

Исследования и разработки: на основе изучения теоретических вопросов определены сущность, этапы разработки и внедрения программного обеспечения, проведен анализ проектного управления компании, а также программного обеспечения отдела проектной деятельности.

Элементы научной новизны: предложены и обоснованы мероприятия по внедрению программного обеспечения «Asana».

Область возможного применения: практически в деятельности ИП Чувиров.

Технико-экономическая, социальная значимость: внедрение программного обеспечения «Asana» будет способствовать повышению эффективности деятельности компании и обеспечению оптимизации управления проектами.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

ANNOTATION

Thesis: 66 pages, 7 figures, 5 tables, 50 sources, 3 appendices.

PROJECT MANAGEMENT, STRATEGY, SOFTWARE,
MANAGEMENT, EFFICIENCY, RISK

The object of the study is SP Chuvirov.

The subject of the study project management in IT companies.

Purpose of the work: assessment of capabilities and implementation of software to optimize project management processes and improve the efficiency of SP Chuvirov.

Research methods: analysis of financial reports, conducting interviews with company employees, as well as studying literature sources on the topic.

Research and development: based on the study of theoretical issues, the essence, stages of software development and implementation are determined, the analysis of the company's project management, as well as the software of the project activity department is carried out.

Elements of scientific novelty: the measures for the implementation of the Asana software are proposed and justified.

Area of possible application: practically in the activity of SP Chuvirov.

Technical, economic, social significance: the implementation of the Asana software will help to increase the efficiency of the company's activities and ensure the optimization of project management.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.